上海市20所农村学校教育信息化应用实验学校推进工会议记录                   2008第001次（新） 

会   议   记   录
	会议日期
	2008-08-25
	开始时间
	14：15
	结束时间
	17：00

	会议地点
	上海市国顺路288号学习广场10楼会议室

	出席人员
	陈家虎、郭永进、盛健、陈国棋、黄炜、易佳、程健、李敬维、王昭君 

	会议记录
	易佳

	会议主题
	上海市20所教育信息化应用实验校工作相关事宜

	会议内容
	本次会议作为上海市20所教育信息化应用实验校推进工作办公室成立以来，全体成员的第一次例会，主要就以下几项工作进行了讨论：
1、 办公室成员的工作细分
陈家虎老师负责总体协调

盛健老师负责培训工作，程健配合

郭永进老师负责项目平台管理，李敬维配合

陈国棋老师负责教研工作

易佳负责办公室具体工作、联络，黄炜一起协调

王昭君负责调研和具体文案工作

2、 办公室成员推进工作方式
日后各成员的推进工作以工作职责的划分来开展，不做区县划分，如遇人手不够或大型活动，再统筹安排。

3、 20所实验学校分布管理平台定位确定为工作平台而不是展示网页，具体内容再调整；

4、 近阶段培训工作的内容及具体安排如下：
（1）9月17日 下午1：30 开展项目管理培训。培训人员分两批，区信息中心主任、各实验校校长就实施方案制定、落实，以及整体实验项目推进等内容进行研讨；学校信息中心人员开展项目管理平台的具体操作培训。具体培训地点由陈家虎老师落实；

（2）9月20日 开展资源库应用培训，模式为培训者的培训，初步定下来每所学校培训2名教师以及区县相关人员，共70人左右，地点：华漕中心小学 ，内容将结合华漕教师的应用案例。具体内容和讲师安排请陈家虎老师协调；

5、 针对学校发放的调研问卷需要再修订
6、 教研工作将结合实验学校具体实施方案的实际需求，邀请相关教研员到学校开展相关指导。

	形成决议
	每周一下午一点半定为推进办公室工作日常例会时间，具体地点另行通知； 

	会议任务
	责任人
	完成时间

	1
	项目管理培训的场地落实
	陈家虎
	

	2
	9月培训工作的细化、华漕学校的联系及相关工作的落实
	盛健、程健
	

	3
	实验学校分布项目管理平台的策划改进及具体落实
	郭永进、李敬维
	

	4
	学校调研问卷的修改
	王昭君
	

	5
	联系各实验学校收集工作计划
	易佳
	

	6
	联系区县督促实验学校完成工作计划
	黄炜
	

	7
	分析各学校具体工作计划，提炼教研需求
	陈国棋
	

	备注：
	1、关于专家组会议的事项没有确定

2、经费预算申请问题没有确定



